

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. szeptember 11-i ülésének
4. napirendi pontja

Tárgy: Beszámoló a Gazdasági Program teljesüléséről

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A város hétéves, 2015-2021 időszakra szóló gazdasági programját 2015-ben fogadta el a Képviselő-testület.

Az éves megvalósulásról a Képviselő-testület minden évben tájékoztatást kapott és teljesülésről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta. Jelen előterjesztésben a ciklus alatti megvalósulást kívánjuk összefoglalni.

A Gazdasági Programban megfogalmazott fejlesztési irányok, nevesített projektek alapot adtak az éves költségvetések összeállításakor, melyek tekintetében a Képviselő-testület egyetértett, egyhangúlag döntött. A pályázati lehetőségek, támogatások során szintén prioritás a Programban meghatározott fejlesztések, beruházások megvalósítása. Mindezek eredményeképp jelenleg is zajlanak a fejlesztések, beruházások megvalósítása, a pályázati támogatásokból elnyert támogatások felhasználása, a projektek megvalósítása. A Gazdasági program teljesülése ütemezett, időarányos.

A Programban szereplő fejlesztések teljesülését összefoglalóan jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-társaim!

A fentiek alapján kérem, hogy a képviselő-testület az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gazdasági Program 2015-2019 közötti teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Paks, 2019. augusztus 30.




Szabó Péter
polgármester

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

	2015	2016	2017	2018	2019		2020	2021
Csámpai kerékpárút folytásának tervezése, kivitelezése	x	x				Elkészült.		
Paks - Dunakömlőd kerékpárút építése	x		x	x		A TOP-3.1.1 pályázati forrásból elnyert támogatás révén a megvalósítás folyamatban van.		
Pollack M. u. -főutca- Rákóczi u. kereszteződés kerékpárút építése				x		Tanulmányterv rendelkezésre áll.		
Teller Ede utca építés	x	x				Az ingatlan nem önkormányzati tulajdon.		
Radnóti utca burkolatjavítás		x				A burkolatjavítás megvalósult.		
Hunyadi utca felújítása		x				A felújítás megvalósult.		
Kömlődi utca felújítása		x	x			Közbeszerzési eljárás folyamatban van.		
Sánchegy utca felújítása			x	x		Egy része elkészült a felújításnak.		
Gesztenyés u. átépítése (Ifjúság u. és Kishegyi út közötti szakaszon)		x				a kivitelezés folyamatban van.		
Haladás utca felújítá-sa	x					A felújítás megvalósult.		
Vörösmarty utca felújítása	x					A felújítás megvalósult.		
Ady E. u. felújítása		x				A felújítás megvalósult.		
Kinizsi u. felújítása		x				A felújítás megvalósult.		
Eötvös utca felújítása	x					A felújítás megvalósult.		
Váci Mihály u. tömbbelső felújítása		x				A tömbbelső felújítás megvalósult.		
Fecske utca felújítása	x					A felújítás megvalósult.		

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

Május 1. utca útépités és közművesítés folytatása		x	x			Elkészült.		
Tolnai u. 2. és 10. közötti szakasz felújításának tervezése, felújítása			x	x		Tanulmányterv rendelkezésre áll.		
Üstökös utca felújítása		x	x			Nem készült el.		
Kápolna utca - Zsíros köz felújítás, út-korrekció		x	x			Nem készült el.		
Sebestyén utca és közműfelújítás		x				Kiviteli terv készítése folyamatban van.		
Pákolitz I. utca közművesítési tanulmányterv		x				Elkészült.		
Főutca felújítás III. szakasz			x	x	x	Nem valósult meg.		
Haladás u. és a Virág u. összekötő út építése			x	x		Nem készült el.		
Atomerőmű északi bejáró - biritói kör-fogó út megépítése			x	x		Az 1573/2018 (XI.15.) Korm. határozat szerint a tervezés előkészítés alatt.		
Villany utca - 6. sz. főút csomópont létesítés			x	x		Nem készült el.		
Anna utca felújítása		x	x			A felújítás folyamatban van.		
Keskeny utca felújítása és csapadékvíz rendezése				x	x	Nem készült el.		
Péter utca felújítása (a Sentab vezeték kiváltása után)				x	x	Nem készült el.		
Pál utca felújítása				x	x	A felújítás elkészült.		
Györkönyi utca felújítása				x	x	A felújítás elkészült.		
Nádor utca felújítása			x	x		A felújítás egy része elkészült - Bercsényi és az Építők útja közötti szakasz elkészült.		
Völgy utca felújítása				x	x	Elkészült.		
Építők útja felújítása				x	x	Út és parkoló felújítása elkészült.		

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

Tölgyfa utca felújítása				x	x	Nem készült el.		
Parkolók építése a Babits M. utca környékén		x	x			Nem készült el.		
Barátság utcai körforgó megújítása			x	x		A visszafordulás biztosítása elkészült.		
Vásár utca felújítása				x	x	Nem készült el.		
Gábor Áron utca felújítása				x	x	Nem készült el.		
Búzavirág utca felújítása			x	x		Nem készült el.		
Kölcsey utca felújítása				x	x	Nem készült el.		
Vadász utca felújítása + Újtemplom utcai járda		x	x	x		Nem készült el.		
Vácika út- és közműépítés II. ütem				x	x	Közbeszerzési eljárás folyamatban van.		
Pollack u.-Domb u. által közbezárt terület közművesítés tervezése	x					Nem készült el.		
Madoccai Regionális Rendszer	x	x	x	x	x	Folyamatos karbantartás, felújítás.	x	x
Víziközmű felújítások	x	x	x	x	x	Folyamatos karbantartás, felújítás.	x	x
Közüvilágítás kiépítése Képtárhoz vezető úton (konzervgyári házak mögött)	x					Elkészült.		
Kilátó u. közvilágítás kiépítésének tervezése, kivitelezése		x				Elkészült.		
Haladás u. és a Virág u. között telekalakítás közművesítés terve-zése						Telepítési tanulmányterv elkészült.		
Dunakömlőd nyomás-problémák miatti telekvásárlás		x				Nem történt telekvásárlás.		
Hivatal fűtési rendszerének zárttá tétele	x					Elkészült.		

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

Polgármesteri hivatal felújítása	x	x	x			TOP pályázati forrás bevonásával jelenleg megvalósítás alatt van az energetikai korszerűsítés; a konyha és a vizesblokkok felújítására pedig támogatási kérelmet nyújtottunk be a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz.		
Anna u. 27. köz-területvédelem	x	x						
Elkerülő út építése		x	x	x		Az 1573/2018 (XI.15.) Korm. határozat szerint a tervezés előkészítés alatt.		
Dunakömlődi temető ravatalozójának felújítása, búcsúztató hely kialakítása		x				Elkészült a temetőben lévő út felújításával együtt.		
Szedres u. – Gesztenyés tömbbelső felújítása	x					A tömbbelső felújítása megtörtént.		
Lakótelepi kp. park felújítás I.-II. ütem		x	x			Jelenleg a kivitelező kiválasztására kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok értékelése zajlik.		
Hősök tere, Szent-lélek templom körüli tér területrendezés	x	x	x			Elkészült a templom körüli területrendezés.		
Jedlik Ányos utcai árok javítása		x				Nem készült el.		
Gárdonyi kilátó területrendezése		x				Nem készült el.		
Gyalogátkelő kialakítása a Bezerédj iskola Deák F. utcai bejáratánál	x	x				Elkészült.		
Templom tér felújítása		x	x			Nem készült el.		
Piactér teljes lefedése		x				Elkészült.		
Dunapart hasznosítás	x	x	x			Nem történt meg.		

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

Szentháromság tér átépítése				x	x	Nem készült el.		
Gesztenyés utcai parkoló felújítása II. ütem				x	x	Nem készült el.		
Kurcsatov utcai tömbbelső felújítása I.-II.-III.-IV. ütem		x	x	x	x	Az I. ütem elkészült, a II. ütem esetében a közbeszerzési eljárás folyamatban van, a III. ütem kiviteli tervei elkészültek.		
Ltp-i kp.-i parkban lévő kisvonal mellé egyéb játszóeszközök telepítése, bekerítése	x	x				Elkészült.		
Szabadság út végén területrendezés, vízelvezetés	x					Elkészült.		
Prelátus területéről csapadékvíz levezetés a Rókus utcai hálózatra	x					Elkészült.		
Lőtérhez vezető utca vízelvezetésének kialakítása	x					Elkészült.		
Kömlődi út záportározó kialakítása	x	x				Elkészült.		
Üstökös u. vízrendezés tervezése, kivitelezése		x	x			Nem készült el.		
Dunakömlődi Faluház melleti árok rendezésének tervezése és kivitelezése		x	x			Nem készült el.		
Május 1. utca csapadékvíz rendezés	x	x				Elkészült.		
Kornis u. vízrendezés vázlaterv	x	x				Elkészült.		
Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata	x					A felülvizsgálat elkészült.		

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

Jókai utca csapadékvíz elvezetés		x				A tervezés és az engedélyeztetés folyamatban van.		
Lőtér felé zápotározó tervezése		x				Nem készült el.		
Kápolna utcai csapadék csatorna rekonstrukció műszaki ellenőrzése	x					Elkészült.		
Radnóti utca csapadékvíz elvezetés kivitelezés	x					Elkészült.		
Német Nemzetiség Önkormányzat épülete csapadékvíz elvezetésének megoldása	x					Elkészült.		
Konzervgyári lakások csapadékvíz elöntési veszélyeztetettségének csökkentése		x				A Páli-árok új szakaszának kiépítésével elkezdődött.		
Csokonai utca 4. sz. előtt támfal, lépcső, járda építés		x				Elkészült.		
Kodály utcai támfal építés	x					Elkészült.		
Sánchehy u. partfal megerősítés II. ütem tervezés, kivitelezés		x	x			Nem készült el.		
Hagyományos és panelszerkezetű lakóépületek energia-takarékos felújítása - lakossági támogatás	x	x	x	x	x	A pályázat felhívást minden évben meghirdette az Önkormányzat. 2019-ben: hagyományos: 69 101 381 Ft iparosított: 3 984 008 Ft 2018-ban: hagyományos: 59 542 119 Ft iparosított: 25 526 316 Ft 2017 évben:		
Panel szerkezetű lakóépületek energia-takarékos felújítása	x	x	x					

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

						hagyományos: 59 913 598 Ft iparosított: 8 264 377 Ft 2016-ban: hagyományos: 42 691 033 Ft iparosított: 40 456 598 Ft		
Kishegyi úti Óvoda tető- és homlokzatának felújítása	x					Elkészült.		
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola melegvíz vezetékek felújítása II. ütem		x				Nem készült el.		
Erdei Iskola mellék-épület mellé víztartály kialakítása		x				Elkészült.		
Gimnázium tornatermének megépítése		x	x			Nem készült el.		
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és hőközpont felújítása			x			Nem készült el.		
Deák F. Általános Iskola alsó tagozat épületének homlokzatfelújítása		x				Utcai és egy udvari homlokzat felújítása elkészült.		
Bezerédj Általános Iskola udvarrendezése		x				Folyik a kiviteli terv készítése.		
Mesevár tagóvoda udvarrekonstrukció		x				Nem készült el.		
Rendelőintézeti eszköz-, műszerfejlesztések, cserék		x	x	x	x	Folyamatos eszköz- és műszerfejlesztések történtek a Gyógyászati Központban.	x	x
Orvosi ügyelet kialakítás		x				Az orvosi ügyelet külső szolgáltatóval kötött ellátásban a Paksi Többcélú Társulás keretében történik. Az ügyeleti szolgáltatás új helyre költözött.		
Barátság úti rendelő felújítása		x	x			Belső felújítási munkák folyamatban vannak.		

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

Egészségügyi alközpont kialakítása		x	x					
Bóbita Bölcsőde tetőteljeskörű felújítása, bővítése		x	x			Nem készült.		
Idősek Otthona férőhelybővítés			x	x		Tervek elkészültek, engedélyek beszerzésre kerültek. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.		
Teniszsátor vízelvezetés		x				Elkészült.		
Csengey Dénes Kult. Kp. földszinti vizes-blokk felújítás	x					Elkészült.		
Csengey Dénes Kult. Kp. felújítása, bővítése		x	x	x		Tetőfelújítás kivitelezése folyamatban van.		
Vízisínpad felújítás		x				Új vízisínpad készült.		
Pákolitz István Városi Könyvtár homlokzatának felújítása	x					Dózsa Gy. úti homlokzat felújítása elkészült.		
Extrém sporttelep területén 20 kV-os vezetékek kiváltása	x					Megvalósult.		
Extrém sporttelep kialakítása I. ütem		x				Nem készült el.		
Extrém sporttelep kialakítás II. ütem		x	x			Nem készült el.		
Városi strand szerkezeti átalakítás terv, kivitelezés	x					Részben elkészültek a tervek.		
Városi strand kiscsúszda építés		x				Nem valósult meg. A közbeszerzési eljárás visszavonásra került.		
Városi strand nagy csúszda + medence építés			x			Nem készült el.		
Könyvtár hőszigetelés, nyílászáró csere		x	x			Nem készült el.		

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

Fehérvár úti stadion építése	x	x	x			A Stadionépítés folyamatban van.		
Könnyűszerkezetes sportcsarnok az ASE csarnok melletti területre			x	x		nem készült el.		
Területvásárlás az új sportcsarnokhoz		x				A területvásárlás a 1748/2018 (XII.20.) Korm.határozat alapján kapott támogatásból folyamatban van.		
Ürgemezei szabadidős park fejlesztése		x	x			Nem valósult meg.		
Sárgödör téri fejlesztések		x	x			Nem valósult meg.		
Paksi Siller Projekt					x		x	
Dunakömlőd faluház bejárati ajtók cseréje	x					Megvalósult.		
Dunakömlőd faluház vizesblokkjának átépítése, konyha korszerűsítése		x	x			A vizesblokk felújítása elkészült.		
Cseresznyési közösségi ház átalakítása, bővítése		x				Nem készült el. Támogatási kérelem előkészítése folyamatban.		
Biritói közösségi ház átalakítás		x				Részben megvalósult. Fűtés korszerűsítése megtörtént épületben.		
Csámpai közösségi ház melléképület építés		x				Nem készült el. Pályázat előkészítése folyamatban.		
Csámpai játszótéren vizesblokk építése		x				A vizesblokk megépítésre került.		
Csámpa, Pörösi sor fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata		x						
Gyapai fejlesztések (közösségi ház, sportlétesítmények)		x	x			Pályázati kérelem előkészítése folyamatban.		

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

Saját tulajdonú gazdasági társaságok fejlesztése, bővítésre való felkészítése			x	x		Folyamatos		
Terület vásárlás az ipari park bővítéséhez	x	x	x			Ipari Park eladásra került.		
Régi szennyvíztelep "felújítása"		x		x		Elkészült.		
Távhőrendszer fejlesztése		x	x	x		Nem készült el.		
Új lakótelep építéséhez szükséges terület kialakítása, építés előkészítése, saját cégek fejlesztése, közreműködésre való felkészítés		x	x	x	x	Folyamatban van a terület előkészítés tervezése a 1748/2018 (XII.20.) Korm.határozat alapján kapott támogatásból		
Konténer szállások kialakításában való közreműködés		x	x			Az Önkormányzat a szállások létesítéshez kapcsolódóan közreműködik a PIP Nkft-vel		
Városi vízellátás átalakítása, Paks II. kiszolgálására való alkalmassá tétele		x	x	x		Nem készült el.		
Prelátus átalakítása		x	x			Nem valósult meg.		
Virágpalánta nevelő melegház létesítés		x				Nem valósult meg.		
Mezőgazdasági primeráru elosztó kp létrehozása; térségi élelmiszer-feldolgozó kp. kialakítása		x	x			Nem valósult meg.		
Turisztikai tanösvény létesítése		x	x			Nem valósult meg.		
Önkormányzati épületek hasznosítása		x	x	x	x	Lehetőségek figyelembevételével	x	x

Paks Város Gazdasági Programja 2015-2021

Informatikai fejlesztések		x	x	x	x	A szükséges fejlesztések megtörténtek – részben az ASPhez csatlakozóan.	x	x
Közbiztonság növelő fejlesztések				x	x	Térfigyelő hálózat korszerűsítésének, fejlesztésének II. üteme elkészült.	x	x
Polgármesteri Hivatal új ügyintézési, ügyfél irányítási rendszer bevezetése		x				Az ügyfélhívó rendszer kiépítésre került, az Önkormányzat 2018. január1-vel ASP rendszerre történő átállása megtörtént.		
Galambgyérítés a lakótelepen		x						
Közlekedési koncepció készítése		x				A Közlekedési Intézkedési terv felülvizsgálatát, a Paks Fenntartható Városi Mobilitási tervét 2018. februári ülésén elfogadta.		