

**PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Szám: JT/150-246/2019.

K I V O N A T

Készült: Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: DDTG Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás módosítása

213/2019. (XII. 11.) Kt. számú határozat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az eGUTS projekt megvalósításához kapcsolódóan a beruházás végrehajtásáért felelős DDTG Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

kmft.

Szabó Péter sk.
polgármester



Dr. Blazsek Balázs sk.
címzetes főjegyző

A kiadmány hitelül:

Tandik S.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása

Amely egyrészről a

DDTG Dél-Dunántúli Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft.

Képviseli: Sánta Sebő Ügyvezető

Székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/b.

Adószám: 21161368-2-02

Tel: +36 70 363 7680

E-mail: info@ddtg.eu

mint **Projektgazda** másrészről

Paks Város Önkormányzata

Képviseli: Szabó Péter Polgármester

Székhelye: 7030 Paks Dózsa György út 55-61.

Adószám: 15414959-2-17

Telefon: +36 (75) 500-565

E-mail: titkarsag@paks.hu

mint **Együttműködő Partner**

továbbiakban **együttesen Együttműködő Felek** között 2018. június 27-én létrejött Együttműködési Megállapodáshoz kapcsolódóan.

Előzmények

A Projektgazda a Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló eGUTS Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems elnevezésű eGUTS/DTP1-454-3.1. azonosító számú 2017. január 1-től 2019. június 30-ig megvalósuló projektjében (továbbiakban Projekt) az Együttműködő Partner 2016. május 22-én kelt nyilatkozata alapján a projekt megvalósításában külső stratégiai partnerként (ASP) részt vesz. Felek 2018. június 27-én Együttműködési Megállapodást kötöttek a Projekt keretében megvalósuló „Pilot actions in DTP” tevékenység (kombinált kerékpáros- és autós elektromos töltőállomás és kerékpár dokkoló kiépítése, elektromos kerékpárok rendelkezésre bocsátása, a kiépített rendszer használatához kapcsolódó mobilalkalmazás fejlesztése, töltőállomás üzemeltetése, parkolási rend kialakítása) megvalósítására vonatkozóan.

I.A módosítás indoka

A Projekt megvalósításának határideje a Vezető Kedvezményezett (No Gravity Egyesület, Szlovákia) Módosítási Kérelme alapján az eredetileg tervezett 2019. június 30-i megvalósítási határidő helyett 2019. szeptember 30-ra változott, mely a Projektgazda esetében az elszámolási határidő módosulásával is együtt jár. A Projekt keretében a Projektgazda által a Paks város belterület 513/1 hrsz. alatt üzembe helyezett és működtetett kombinált töltőállomást az időközben zajló egyeztetések során az Együttműködő partner a megvalósítás alatt álló integrált elektromos városközlekedési rendszerbe kívánja bevonni, melyhez a Projektgazda a Projekt megvalósítását követően (2019. október 1-től) hozzájárul.

Mindezek alapján Felek közöttük 2018. június 27-én létrejött Együttműködési Megállapodás és Mellékleteit alábbi szerint módosítják:

II.A megállapodás módosítása

1.Felek az Együttműködési Megállapodás 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

1. Az Együttműködő Felek a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat vállalják:

A Projektgazda Projektben vállalt konkrét feladatai:

- a töltőállomás szolgáltatásainak ingyenes biztosítása az Együttműködő Partner által megjelölt célcsoport számára 2019. december 31-ig;
- a töltőállomás szolgáltatásainak korlátozás nélküli biztosítása az Együttműködő Partner által megjelölt feltételek szerinti célcsoport számára 2019. október 1-től
- a töltőállomás Együttműködő partner által létrehozni kívánt integrált elektromos városközlekedési rendszerbe való illesztése.

Az Együttműködő Partner által vállalt konkrét feladatok:

- a töltőállomás üzemeltetése 2020. január 1-től
- A projekt megvalósításához szükséges pénzügyi eszköz biztosítása a 3.sz. melléklet alapján

2.Felek az Együttműködési Megállapodás 6. pontját az alábbiak szerint módosítják:

6. Projektgazda jelen Együttműködési Megállapodás keretében továbbá vállalja, hogy a Projekt fenntartási időszakának végén, de legkésőbb 2024. december 31-én a megvalósult beruházást az Együttműködő Partnernek átadja könyv szerinti értéken, vagy amennyiben ez 0 Ft, akkor 1 Ft-ért.

3.Felek az Együttműködési Megállapodás 3.sz. mellékletében szereplő Pénzügyi eszköz biztosítása elnevezésű melléklet 5.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

5.4. A Projektgazda tudomásul veszi, hogy a pénzügyi eszközt köteles legkésőbb a Projekt zárójelentésének jóváhagyását követően az igényelt támogatás Projektgazda bankszámlájára beérkezést követő 15 naptári napon belül, vagy amennyiben ez nem történik meg 2020. december 31-ig, akkor legkésőbb 2020. december 31-ig az Együttműködő Partner által meghatározott bankszámlára visszautalni az alábbi részletezés szerint:

2019. december 31-ig: 4.147.606 Ft-ot, azaz Négymillió-száznegyvenhétezer-hatszázhat Forintot;

2020. december 31-ig: 7.000.000 Ft-ot, azaz Hétmillió Forintot.

III.Egyéb rendelkezések

A felek rögzítik, hogy az Együttműködési Megállapodásuk jelen módosítással nem érintett részei hatályukban változatlanul fennállnak.

Jelen módosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Paks, 2019.december

Paks Város Önkormányzata
Képviseli: Szabó Péter polgármester
Együttműködő Partner

DDTG Nonprofit Kft.
Képviseli: Sánta Sebő
Projektgazda