

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**2020. március 11-i ülésének**  
**23. napirendi pontja**

**Tárgy: "PROTHEUS okoshálózati projekt a városi e-mobilitásért" Projekt Támogatási Szerződésének meghosszabbításához szükséges intézkedések megtétele**

**Előadó:** Szabó Péter polgármester

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 19-én megtartott ülésén meghozott határozata alapján az Európai Beruházási Bank által támogatott „**PROTHEUS okoshálózati projekt a városi e-mobilitásért**” elnevezésű Protheus projekt (a továbbiakban **Projekt**) vonatkozásában Paks Város Önkormányzata, mint végső kedvezményezett és projektgazda támogatási szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) kötött az Európai Beruházási Bankkal, (EIB) amely alapján a Projekt megvalósítása 2017. május 1-vel elindult. A Projekt megvalósítás során, még az ELENA fázisban sor került a megfelelő projektkörnyezet és szervezeti háttér kialakítására, melynek első lépéseként megalapításra került a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló Protheus Holding Zrt. (a továbbiakban: **Projekttársaság**)

A Projekt előrehaladása azonban nem tudott megfelelően lépést tartani az EIB által támasztott követelményekkel, így a Szerződésben rögzített határidőre (2020. április), illetve ezen határidő Projekt megvalósítása szempontjából történő eredménytelen elteltének esetére rögzített jogkövetkezményekre tekintettel – az Önkormányzat Projekt megvalósítása melletti változatlan elköteleződését megerősítve – szükségessé vált a Szerződés időtartamának 1 évvel történő meghosszabbítása, és ennek érdekében azonnali intézkedések haladéktalan megtétele.

Ahhoz, hogy a Képviselő-testület felhatalmazást adjon a Szerződés időtartamának 1 évvel történő meghosszabbítása, és ennek érdekében a szükséges intézkedések haladéktalan megtételére az alábbi tájékoztatást adom:

- Az új cégvezetés felvette a kapcsolatot az EIB-vel, mely során a projekt sikeres elvégzéséhez szükséges feladatok meghatározása megtörtént.
- Az eredeti ELENA pályázati konstrukcióhoz képest, a támogatott projektelemek köre megváltozott, ezért a projekt műszaki tartalmának és költségvetésének módosítására van szükség.
- Az előzetesen benyújtott műszaki tartalom módosítást az EIB támogatja, mivel új innovatív technológiák alkalmazása került beépítésre a projektbe (PEM vizes elektrolízis rendszer és tároló (hidrogén), aggregátor modell kialakítása, Blockchain alapú kereskedelmi alkalmazás).

- Előzetes tárgyalások lefolytatása megtörtént a potenciális befektetőkkel, melynek során több szereplő is befektetni kíván a Projekt megvalósulásába.
- Az EIB képviselője Louise White, az új menedzsmenttel való egyeztetések után úgy véli, hogy a vállalt feladatok az egy éves hosszabbítás során elvégezhetőek.”

**Határozati Javaslat:**

„Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az **„PROTHEUS okoshálózati projekt a városi e-mobilitásért”** elnevezésű Protheus Projekt vonatkozásában Paks Város Önkormányzata, mint végső kedvezményezett és projektgazda és az Európai Beruházási Bank (EIB), mint támogatást nyújtó között 2017.03.27. napján megkötött támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 1 (egy) évvel 2021. áprilisáig történő meghosszabbítása, és az indokolt mértékben történő esetleges módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye, a Szerződés módosításához kapcsolódó egyeztetéseket szükség szerint lefolytassa és a Szerződést Módosító okiratot aláírja.”

**Felelős:** Szabó Péter polgármester

**Határidő:** azonnal

Paks, 2020. március 11.



  
Szabó Péter  
polgármester